临沧市双江县芹菜塘水库除险加固工程
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云南创研勘测设计研究院有限公司（设计单位）受临沧市双江县水务局委托，与临沧市双江县水务局签订芹菜塘水库除险加固工程勘察设计合同，设计单位结合芹菜塘水库大坝安全鉴定与评价审查结论，对该水库进行了实地勘察与测量，现将芹菜塘水库勘察设计情况如下。

一、基本情况

芹菜塘水库位于双江自治县勐库镇亥公村委会辖区内，距214国道1km，距勐库镇22km，距双江县城42km，有公路直达坝顶。水库地处澜沧江水系小黑江支流南勐河的支流亥公河上游，坝址地理位置为东经99°59′28″，北纬23°36′05″，控制径流面积1.0km2，主河道长2.0km，平均比降52‰，形状系数0.256。芹菜塘水库的主要任务以灌溉为主，设计灌溉面积1050亩，保护耕地3440亩，保护下游人口2354人和5公里214国道。

二、存在的主要问题

1、大坝。分为主坝和副坝，其中主坝下游坝坡杂草丛生；因主坝修建时缺乏大型机械设备，主坝施工工艺均为人工完成，导致坝体碾压不密实，坝土结构松散，水库高水位运行时，下游坝坡马道以下踏步右侧坝面存在散浸潮湿现象，该处坝面长期浸水，表层坝土吸水饱和后发生坝面沉降塌陷，面积约300～400m2，最大深度约15-30cm；主坝坝体与坝基接触带渗水，坝脚有库水渗出，在坝脚下游汇集，形成积水区；下游坝脚排水棱体杂草丛生、局部垮塌，排水棱体下游侧无排水沟。

2、溢洪道。溢洪道结构完好，但是出口有大量杂物淤塞，影响溢洪道泄洪。

3、输水隧洞。主坝输水涵管闸井漏水，输水涵洞洞身渗漏；启闭闸拉杆支墩因地质变形严重，加之进口转盖闸经多年使用，磨损、老化、锈蚀，使启闭设备损坏，启闭极运行不正常。副坝输水涵洞进口斜拉闸锈蚀严重，启闭困难。
三、除险加固的主要措施

1、主坝下游坝脚及下游右岸坡发生渗漏，对主坝渗漏问题从主坝中部、右岸及延长段进行帷幕灌浆，帷幕灌浆的范围包括坝体充填灌浆和坝基帷幕灌浆。

2、翻修主坝下游垮塌部分排水棱体。

3、更换主坝输水涵管进口转盖闸和启闭设备，拆除并新建进口启闭闸拉杆支墩，同时对输水涵管洞身进行回填灌浆处理。对副坝进口转盖闸做维修养护处理，保证运行正常。

4、主坝下坝坡沉陷开裂问题，对主坝下游坝坡踏步右侧马道以下排水棱体以上进行坝坡培厚处理。

四、实施计划

本工程施工总工期为8个月。施工准备期安排为1个月，即第一年1月，需完成场内施工道路修建，场地平整，施工用水的设备购置，成立工程指挥部以及技术、财务、工程管理、治安保卫等各科室，落实资金，工程承包单位。

主体工程进度:（本工程工期计算以一月开始计算）

施工准备期：从1月初开始至1月底结束。

输水隧洞：从2月开始至5月结束。

从6月初至7月底，安装主坝输水涵洞闸门，7月完成水土保持工程施工，大坝观测项目施工。8月下旬清理场地，工程扫尾，整个工程完工。

五、概算投资

芹菜塘水库除险加固初步设计工程概算总投资195.22万元，其中：建筑工程125.09万元；机电设备及安装工程10.00万元；金属结构设备及安装工程6.05万元；临时工程4.69万元；独立费用37.31万元；基本预备费9.16万元；环境部分投资2.92万元。
